

Instandsetzung Brücke Augustinerstr. / Geiselbachstr.**Ergebnisprotokoll vom 31.05.2017****Thema:** 2. Bürger Jour Fixe - Informationsveranstaltung**Erstellt am:** 08.06.2017**Ort/Zeit:**Tiefgarage -
Augustinerbrücke,
Esslingen / 16:00 bis
17:00**Erstellt von:** Höfer, Moritz, MC**Protokollumfang:**

Seite 1 von 4

Teilnehmer:TBA Esslingen - Herr Heinemann
TBA Esslingen - Herr Blind
Stadt Esslingen - Herr Ströbele
SANCON - Herr Letsch
MC - Herr Höfer
9 Bürger der Stadt Esslingen a. N.**Verteiler:**TBA Esslingen - Herr Heinemann
TBA Esslingen - Frau Zunker
TBA Esslingen - Herr Blind
MC - Herr Höfer
MC - Herr Griesbaum
MC - Frau Schwindt

1 Allgemeines

1.1 Begrüßung

Begrüßung zum zweiten Termin der Bürgerinformationsveranstaltung (Hr. Heinemann).

Zudem kurze Vorstellung der einzelnen Möglichkeiten zur Informationsgewinnung bezüglich des Bauvorhabens und damit zusammenhängender Veranstaltungen (Internet: <http://www.baustellen.esslingen.de>, Pressemitteilung, Briefkasteneinwurf bei unmittelbaren Anwohner).

Nr.: Bu-JF002 - 00358**Zuständig:****Termin:****Status: Zur Info**

1.2 Vorstellung der durchgeführten Arbeiten der letzten 4 bis 6 Wochen

Schilderung der durchgeführten Baumaßnahmen der letzten 4-6 Wochen (Hr. Letsch).

Lärmintensive Arbeiten haben begonnen und laufen weiterhin (Betonabtrag durch Höchstdruckwasserstrahlen).

Errichtung diverser Schallschutzmaßnahmen (Holzeinhausungen sowie Schutzgerüst mit integrierten Schallschluckmatten).

Einrichtung der Verkehrsführung wurde abgeschlossen und bleibt bis August 2017 unverändert.

Arbeiten laufen soweit nach Plan. Zeitlicher Ablauf des Bauvorhabens ist aktuell nicht gefährdet.

Nr.: Bu-JF002 - 00359**Zuständig:****Termin:****Status: Zur Info**

Instandsetzung Brücke Augustiner. / Geiselbachstr.

Ergebnisprotokoll vom 31.05.2017

Thema: 2. Bürger Jour Fixe - Informationsveranstaltung

1.3 Bauablauf der nächsten 3 bis 4 Wochen

Schilderung der geplanten Baumaßnahmen der nächsten 3-4 Wochen (Hr. Letsch):

Weiterhin Betonabtrag durch Höchstdruckwasserstrahlen. Brückenuntersicht (im Bereich Unterführung Mittlere Beutau) wird abgestrahlt und rohinstandgesetzt. Darüber hinaus Fertigstellen der Betonabbrucharbeiten am Gesims.

Wiederherstellung der Brückendenen sowie der Außenkante.

Nr.: Bu-JF002 - 00360	Zuständig:	Termin:	Status: Zur Info
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------------

Instandsetzung Brücke Augustiner. / Geiselbachstr.

Ergebnisprotokoll vom 31.05.2017

Thema: 2. Bürger Jour Fixe - Informationsveranstaltung

1.4 Öffentliche Fragerunde

Beantwortung diverser Fragen der anwesenden Bürger (Hr. Heinemann / Hr. Letsch):

Welche Arbeitskleidung tragen die HDW-Arbeiter (Höchstdruckwasserstrahlen)?

Spezielle wasserabweisende Strahlschutzbekleidung.

Ist der Weihnachtsmarkt 2017 aufgrund des Bauvorhabens gefährdet?

Keine Gefährdung des Weihnachtsmarkts. Es sind lediglich kleinere Einschränkungen zu berücksichtigen.

Sind nach erfolgter Sanierung optische Veränderungen der Brücke zu erkennen?

Es ist eine leichtere Bauweise der Brücke durch Verzicht auf die Betonbrüstungen vorgesehen. Diese werden durch Geländer ersetzt. Zudem wird die Beleuchtung erneuert. Infolgedessen wird grundsätzlich eine modernere Gestaltung der Brücke erzielt.

Wie wird die Verkehrsführung aussehen, sobald die Sanierungsarbeiten auf der anderen Straßenseite beginnen (v. a. Situation Mittlere Beutau und Geiselbachstraße)?

Möglichkeit einer Ausfahrt aus der mittleren Beutau wird eingerichtet. Die Geiselbachstraße wird als Einbahnstraße (bergab in Richtung Brücke) eingerichtet. In diesem Zuge ist auch eine Sanierung der Geiselbachstraße vorgesehen.

Wie lange besteht die Möglichkeit die Garagenzufahrt (Mittlere Beutau 17 – private Nutzung) an der Geiselbachstraße zu nutzen?

Die Garagenzufahrt in diesem Bereich ist ab Bauphase 3 (März 2018) nicht mehr möglich. Die Betroffenen werden rechtzeitig informiert.

Ab wann wird die Fußgängerunterführung Mittlere Beutau wieder freigegeben?

Die Unterführung bleibt bis zum Beginn des Weihnachtsmarkts gesperrt. Während des Weihnachtsmarkts wird die Sperrung aufgehoben. Ab Januar 2018 wird die Unterführung wieder gesperrt. Teilweise werden jedoch diverse Arbeiten vorgezogen, um den Sperrzeitraum zu verkürzen. Eine exakte Aussage über den Sperrzeitraum ist jedoch zurzeit nicht möglich.

Welcher Bodenbelag ist nach der Sanierung unter der Brücke geplant?

Der Boden unter der Brücke wird bei dieser Baumaßnahme nicht berücksichtigt. Dieser wird im Zuge der Sanierung des Marktplatzes angepasst bzw. erneuert, um hier eine einheitliche Lösung anstreben zu können.

Wieso wird an überdurchschnittlich vielen Samstagen gearbeitet, obwohl dies zunächst nur in Ausnahmefällen vorgesehen war?

Aufgrund einiger nicht vorhersehbarer Schäden am Brückenbauwerk wurde an mehreren Samstagen gearbeitet, um letztendlich den Fertigstellungstermin nicht zu gefährden. Man wird weiterhin versuchen Rücksicht auf die Bürger zu nehmen.

Wird während des Zwiebfestes oder ähnlichen Veranstaltungen Baustellenbetrieb herrschen?

Bis zum Beginn des Weihnachtsmarkts ist ausnahmslos normaler Baustellenbetrieb vorgesehen.

Besteht die Möglichkeit den nächsten Termin zur Bürgerinformationsveranstaltung zum einen früher bekanntzugeben und zum anderen zeitlich später anzusetzen?

Es wird angestrebt, den Termin künftig früher bekanntzugeben. Zeitliche Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten.

Anmerkung zu den aufgehängten Werbebannern. Diese hängen schief / verknittert und wirkt sich somit negativ auf die Gewerbetreibenden aus!

Die Werbebanner werden gerade aufgehängt.

Instandsetzung Brücke Augustiner. / Geiselbachstr.

Ergebnisprotokoll vom 31.05.2017

Thema: 2. Bürger Jour Fixe - Informationsveranstaltung

Besteht die Möglichkeit farbige Fußabdrücke auf den Straßen anzubringen, um die Navigation zum Beutauviertel einfacher gestalten zu können?

Die Stadt hat sich aus optischen Gründen dagegen entschieden. Die Beschilderung wird hier als ausreichend angesehen und zudem wurden mehrere Werbebanner an der Baustelle angebracht.

Dürfen an den Holzverschlägen der Baustelle Flyer oder Plakate gepinnt werden, um für die Gewerbetreibenden des Beutauviertels zu werben?

Im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung kann dies nicht genehmigt werden. Dies stellt grundsätzlich einen Sachverhalt dar, mit welchem sich das Ordnungsamt auseinandersetzt.

Wieso wurde die Unterführung so verengt?

Aufgrund unvorhersehbarer Mängel im Bestand, sind hier nun zusätzliche Sanierungsmaßnahmen notwendig, wodurch letztlich die Fläche der Unterführung verkleinert wird.

Besteht die Möglichkeit, die Unterführung Untere Beutau während der Zeit der Baumaßnahme heller zu gestalten?

Es werden zusätzliche Lampen in der Unterführung angebracht.

Nr.: Bu-JF002 - 00361	Zuständig:	Termin:	Status: Zur Info
-----------------------	------------	---------	------------------

2 Nächste Termine

2.1 Ankündigung nächster Bürger-Jour Fixe

Die Einladung für den nächsten Termin wird zum einen über das Internet (Homepage der Stadt Esslingen) und zum anderen über eine Pressemitteilung bekannt gegeben.

Nr.: Bu-JF002 - 00362	Zuständig:	Termin:	Status: Zur Info
-----------------------	------------	---------	------------------

Anhänge: